Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 16»
г. Усолье-Сибирское


Программа - календарный план реализации инновационного проекта.
	 
	№
п/п
	Дата начала
	Дата окончания
	Перечень действий
	Содержание и методы деятельности
	Необходимые условия для реализации действий
	Прогнозируемы е результаты реализации действий

	
	
	
	                                                           2023  г. (этап)
	
	

	1. 
	 16.01.2023
	16.11.2023 

	Разработка и внедрение системы управления реализацией инновационного проекта
	Изучение пакета документов, регламентирующих деятельность психолого-педагогических классов.
Подготовка
нормативной и
рабочей
документации.
Разработка
локальных актов
для реализации
проекта.
Определение
конкретных
мероприятий и
ожидаемых
результатов.
Планирование
реализации проекта
Методы: администрирование, 
оценка персонала, групповое обсуждение
	 Проведение анализа
состояния ОУ до
начала реализации
проекта.
Организация работа
проектных групп.
Осуществление подбора
педагогов для участия
в проекте. 
Анализ потребностей, вызвавших необходимость создания данного проекта.
Подготовка плана реализации проекта

	 Разработана
нормативная база
реализации
проекта:
«Положение о
реализации
инновационного
проекта»,
«Положение о
деятельности
педагогов для участия образовательной
организации в
режиме РИП»,
к изменениям. Анализ и пролонгация разработанных ранее локальных актов, регламентирующих деятельность психолого-педагогического класса


	2. 
	 06.02.2023
	 23.03.2022 г
	Организация деятельности творческой группы педагогов для реализации инновационного проекта
	 Определение
практической и
мотивационной
готовности
педагогов к
реализации
проекта. Разработка
локальных актов
для создания и
обеспечения
деятельности творческих групп.
Создание творческой группы  из
числа педагогов
школы.
Определение
содержания
деятельности
педагогов, участвующих в
реализации
проекта, и координация их деятельности
Методы:
оценка персонала,
создание
прогностических
моделей,
рефлексия, 
групповое
обсуждение
	 Определены
функциональные роли
членов творческой группы педагогов проекта.
Организована
коммуникация между
членами группы (рабочие
встречи,
методические и
проектные семинары).
Определены и
утверждены способы
стимуляции педагогов
- участников проекта.
Готовность педагогов
к реализации
мероприятий проекта
	 Положение о временных творческих группах.
Приказы об
утверждении
состава творческой группы педагогов

	3. 
	01.03.2023 г
	[bookmark: _GoBack] 23.11.2023 г.
	Разработка теоретической модели психолого-педагогического класса
	 Описание
теоретической
модели школьного
психолого-педагогического образования,
обеспечивающей
 раннюю
профессиональную
ориентацию,
развитие
педагогических 
компетенций
обучающихся.
Методы:
теоретическое
моделирование,
диалог, наблюдение
	Создана творческая
группа для разработки
модели школьного психолого-педагогического класса.
Подготовлен обзор
успешных
педагогических
практик организации
образовательного
процесса в сфере
психолого-педагогического
образования.
Интенсивный обмен
информацией и
обеспечение условий
для открытой
коммуникации.

	 Описание модели
школьного
психолого-педагогического 
образования,
обеспечивающей
раннюю
профессиональную
ориентацию
обучающихся,
развитие
педагогических
компетенций. Положение о психолого-педагогическом классе

	4
	01.03.2022 г.
	 15.12.2023 г.
	Работа с организациями, готовыми принимать участие в реализации проекта
	Выработка
стратегии и
механизмов
управления сетевым
взаимодействием,
приглашение
партнеров к
сетевому
сотрудничеству.
Организация и
проведение
практико-
ориентированных
вебинаров. Методы:
теоретическое
моделирование,
фокус-групповое
обсуждение
	Наличие перечня организаций, участвующих в реализации инновационного проекта.
	Заключены
договоры о
сотрудничестве . организациями с
которыми предполагается
апробация и
внедрение
продуктов
реализации
инновационного проекта.
 

	5.
	15.06.2023 г. 
	30.11.2023 г. 
	Мониторинг реализации
проекта
	Разработка системы 
критериев и
показателей
качества
реализации
инновационного
проекта. Методы:
теоретическое
моделирование,
мониторинг,
рефлексия, фокус-
групповое
обсуждение
	Подготовлено
описание системы
комплексного
мониторинга
реализации проекта.
Создана рабочая
группа для
проведения
мониторинга.
Обеспечена
возможность обмена
электронными
документами
	Повышение
эффективности
реализации проекта

	6.
	30.11.2023 
	
	Заседание творческой группы педагогов, реализующих инновационный проект 
	Рассмотрение
аналитических
материалов о ходе
реализации
проекта.
Информирование
коллектива МБОУ «СОШ № 16»
(педагоги,
учащиеся,
родители) 
о результатах
реализации
проекта.
Перспективное
планирование,
прогнозирование
процесса развития и реализации проекта
его результата.
Методы: рефлексия,
фокус-групповое
обсуждение
	Подготовлены
аналитические
материалы о
промежуточных
результатах
процесса развития и реализации проекта
	Подготовлено
заключение о
промежуточных
результатах
реализации
проекта.
Подготовлен
годовой отчёт регионального инновационного проекта

	
	
	
	2024 г. (этап)
	
	

	1. 
	 14.01.2024
	28.02.2024 
	 Разработка
организационно-
педагогических
необходимых для
развития
педагогических
компетенций
обучающихся,
ранней
профессиональной
ориентации
	 Организация работ
по разработке
организационно-
педагогических.
условий,
необходимых для
развития
педагогических
компетенций
обучающихся,
ранней
профессиональной
ориентации.
Проведение мероприятий по разработке индивидуальных образовательных тракекторий
Обсуждение
полученных
результатов.
Методы: рефлексия,
групповое
обсуждение,
изучение продуктов
деятельности.

	 Организация
деятельности ВТК по
разработке критериев. 
Согласованное
партнерство. Наличие профессиональной
цифровых,
информационных
ресурсов,
обеспечивающих
профессиональный
обмен
	 Описание
организационно-
педагогических условий,
необходимых для
развития
педагогических компетенций
компетенций
обучающихся,
ранней
профессиональной
ориентации

	2. 
	В течение года 
	 В течение года

	 Организация сетевого взаимодействия 
	Организация сетевого взаимодействия:
-Высшая народная школа при МБОУ «СОШ №16»
-Филиал Ангарского педагогического колледжа в г. Усолье-Сибирское
ФГБОУ ВПО ИГУ «Педагогический институт» г. Иркутск.

	 Интеграция усилий педагогов, родителей, психолога и других специалистов по доступности получения качественного психолого-педагогического образования, достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программ ы среднего общего образования всеми обучающимися 
школы
	Сформированность представлений обучающихся о психолого-педагогической деятельности

	3. 
	 28.02.2024
	 29.05.2024 г.
	 Утверждение системы элективных и факультативных курсов, включённых  в учебный план ППК.

	 Утверждение и системы элективных и факультативных курсов, включённых  в учебный план ППК
«Введение в психологию»
«Основы вожатского мастерства»
«Социальное проектирование»
«Основы педагогического мастерства»
«Психология развития человека»
	 Создание системы профильного обучения с использованием школьного компонента учебного плана
	 Разработка индивидуального образовательного маршрута

	4. 
	В течение года
	В течение года
	Организация педагогической и социальной практики
обучающихся психолого-педагогического класса
	Прохождение педагогической практики:
оказание помощи классным руководителям начальных  классов при проведении классных часов, общешкольных праздников, спортивных мероприятий,  участие в волонтёрском движении
	Создание условий для профессиональной ориентации обучающихся психолого-педагогического класса
Закрепление педагогов-наставников для обучающихся психолого-педагогического класса
	Создания дневника педагогической практики

	5.
	В течение года
	В течение года
	Организация мероприятий  для общеобразовательных учреждений города. 
	Проведение мероприятий: профильная смена «Будущий учитель растёт в школе», конкурс допрофессионального мастерства «Надежда России», Школа вожатского мастерства
	Создание условий для профессиональной ориентации обучающихся психолого-педагогического класса
	Развитие учебно-познавательных и допрофессиональных интересов с учетом способностей и потребностей обучающихся в процессе их общеобразовательной подготовки

	6.
	В течение года
	В течение года
	Апробация модели
школьного
психолого-педагогического
образования в
образовательной
системе 
	Организация работ
по планированию
тематических
семинаров.
Отработка
содержания
методических
семинаров
 для
апробации  модели.
Проведение
мероприятий по
распространению
модели. Методы:
рефлексия, групповое
обсуждение,
изучение продуктов
деятельности,
интервьюирование,
диалог
	Организация
деятельности творческой группы педагогов  по
подготовке,
организации и
проведению
методических
семинаров.
Согласованное
партнерство. 

	Программы
мероприятий.
Видеозаписи
мероприятий.
Информация на
сайте организации о деятельности психолого-педагогического класса

	7.
	20.04.2024
	31.05.2024 г.
	Представление
промежуточных
результатов
реализации
проекта
	Выступления на
региональных
научно-практических
конференциях, на
площадках Байкальского образовательного форума
а также на
конференциях
сетевых партнеров
	Обобщение
промежуточных
результатов
реализации проекта.
Подготовка тезисов и
презентаций
выступлений
	Подготовлены выступления и отчёт по реализации инновационного проекта

	8. 
	01.06.2024 г. 
	31.08.2024 г.
	Мониторинг
реализации
инновационного
проекта
	Проведение
мониторинга  по
разработанным
критериям и
показателям. На
основании
полученных данных
внесение корректив
в программу
реализации
проекта, (при
необходимости).
Методы:
мониторинг, анализ,
рефлексия,
экспертное
интервью,
анкетирование,
фокус-групповое
обсуждение
	Подготовлены
статистические
данные мониторинга.
Возможность обмена
электронными
документами
	Повышение
эффективности
реализации проекта

	9. 
	01.09.2024 
	15.09.2024
	Заседание
творческой группы по реализации инновационного проекта

	Рассмотрение
аналитических
материалов о ходе
реализации
проекта.
Информирование
коллектива МБОУ «СОШ № 16» о
результатах
реализации проекта
Методы:
теоретическое
моделирование,
мониторинг,
рефлексия, групповое
обсуждение
	Подготовлены
аналитические
материалы о
промежуточных
результатах
реализации проекта.

	Подготовлено
заключение о
промежуточных
результатах
реализации
проекта.
Подготовлен
годовой отчёт регионального инновационного проекта

	
	
	
	2025 гг. (этап) 
	
	

	1. 
	14.01.2025 
	 31.05.2025
	 Подготовка
комплекта
инновационных
продуктов по
результатам
реализации
проекта
	 Описание всех
компонентов и
условий,
необходимых для
реализации модели
школьного
психолого-педагогического 
образования.
Методы: рефлексия,
изучение продуктов
деятельности
	 Организована работа
редакционного совета
по подготовке к
публикации комплекта
инновационных
продуктов
	 Разработаны
инновационные
продукты, которые
станут
регулятором для
решения проблемы
развития
школьного
психолого-педагогического образования
образования

	2. 
	 01.04.2025
	 31.05.2025
	 Исследование
удовлетворенности
субъектов
образовательных
отношений
результатами
реализации
проекта,
внедрением
модели школьного
психолого-педагогического класса
	 Подбор методик
исследования.
Создание творческой группы  по
организации
исследования.
Методы:
мониторинг, анализ,
рефлексия
	 Организация
деятельности творческой группы педагогов.
Подготовлена
программа
исследования
	 Аналитический
отчёт по
результатам
исследования

	3. 
	 15.04.2025
	31.05.2025  
	 Представление
итоговых
результатов
реализации
проекта
	 Проведение
мониторинга  по
разработанным
критериям и
показателям. На
основании
полученных данных
внесение корректив
в программу
реализации
проекта, (при
необходимости).
Методы:
мониторинг, анализ,
рефлексия,
экспертное
интервью,
анкетирование,
фокус-групповое
обсуждение
	 Обобщение итоговых
результатов
реализации проекта.
Подготовлены тезисы
и презентации
выступлений.
Организация работы
проектных групп
	 Подготовлены
публикации по
результатам
реализации проекта

	4
	01.06.2025  
	31.08.2025
	Мониторинг
реализации
инновационного
образовательного
проекта
	Проведение
мониторинга по
разработанным
критериям и
показателям.
Методы:
мониторинг, анализ,
рефлексия
	Подготовлены
статистические
данные мониторинга.
Возможность обмена
электронными
документами
	Определены
перспективные
направления
развития проекта

	5
	01.09.2025
	20.09.2025
	Заседание
творческой группы по реализации проекта
	Рассмотрение
аналитических
материалов о ходе
реализации
проекта.
Информирование
коллектива МБОУ «СОШ № 16» о
результатах
реализации проекта
Методы:
теоретическое
моделирование,
мониторинг,
рефлексия, групповое
обсуждение
	Подготовлены
аналитические
материалы об
итоговых результатах
реализации проекта
	Подготовлено
заключение об
итоговых
результатах
реализации
проекта.
Подготовлен
годовой отчёт регионального инновационного проекта



